

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA**  
**Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial**  
**CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ADMINISTRATIVA**



EFICACIA DE LA GESTIÓN DE COSTOS DE LA REHABILITACION Y  
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA – CANTA

**MODALIDAD:**

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**PRESENTADO POR:**

Francisco Juan, LIVELLI LOSTAUNAU

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO  
ADMINISTRATIVO

2018

## **RESUMEN**

La gestión de proyectos es una profesión emergente cuyo principal cometido es aplicar una serie de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas al ámbito de los proyectos y durante la realización de los mismos. Esto último no implica una aplicación uniforme de los criterios, sino que presenta la flexibilidad necesaria para adaptarse a los requerimientos de cada proyecto.

De todas las técnicas de gestión de proyectos disponibles, la planificación y el control de costos son las que ofrecen una mayor capacidad de aumentar el valor de la inversión, de optimizarlo, o en su defecto de destruirlo cuando no se emplean o se emplean inadecuadamente. Por tanto, desarrollar y utilizar un conjunto de procedimientos y/o técnicas para controlar (detectar, informar y reaccionar) sobre los costos durante el estudio y desarrollo del proyecto es función esencial para alcanzar los resultados esperados.

En este trabajo presentaremos el proceso del Control de Costos del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta, explicaremos las herramientas utilizadas en este sistema de gestión.

## **PALABRAS CLAVES**

1. EFICACIA
2. CONTROL
3. COSTOS
4. GESTION
5. MEJORAMIENTO